

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	11,200,410	1,571,541	0	1,571,541	14.03	-9,628,869	-85.97		
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	3,000,000	182,779	0	182,779	6.09	-2,817,221	-93.91	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」，廠商工程進度不足，未達請款標準，致無法執行請款事宜。	積極辦理中。
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	182,779	0	182,779		182,779			
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	1,630,000	668,128	0	668,128	40.99	-961,872	-59.01	1.科博館購置辦理資訊大樓電梯汰換工程，因採購作業程序延後所致。 2.科工館購置備援防火牆尚未結報所致，預計3月底前完成經費結報。	積極辦理中。
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	1,630,000	668,128	0	668,128	40.99	-961,872	-59.01		
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	100,000	40,182	0	40,182	40.18	-59,818	-59.82	科博館購置星象播放系統外接音效設備，因採購作業程序延後所致。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	100,000	40,182	0	40,182	40.18	-59,818	-59.82		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	6,470,410	680,452	0	680,452	10.52	-5,789,958	-89.48	科教館辦理物聯網互動模型展示遊戲平臺採購案及「敲敲打打動手樂」常設展更新與設計製作勞務採購案，尚依合約執行中。	積極辦理中。
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	6,470,410	638,452	0	638,452	9.87	-5,831,958	-90.13		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000		42,000			
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	11,200,410	1,571,541	0	1,571,541	14.03	-9,628,869	-85.97		
不動產、廠房及設備	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	11,200,410	1,571,541	0	1,571,541	14.03	-9,628,869	-85.97		
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	3,000,000	182,779	0	182,779	6.09	-2,817,221	-93.91		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	1,630,000	668,128	0	668,128	40.99	-961,872	-59.01		
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	100,000	40,182	0	40,182	40.18	-59,818	-59.82		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	6,470,410	680,452	0	680,452	10.52	-5,789,958	-89.48		
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	11,200,410	1,571,541	0	1,571,541	14.03	-9,628,869	-85.97		