

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	30,644,000	19,456,842	0	19,456,842	63.49	-11,187,158	-36.51		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	8,120,000	9,998,803	0	9,998,803	123.14	1,878,803	23.14	主要係科工館辦理圓形館空間再造－特展廳環境更新工程案所致。	依實際業務需要辦理，爾後將覈實編列及分配預算。
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	8,120,000	4,601,636	0	4,601,636	56.67	-3,518,364	-43.33		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,397,167	0	5,397,167		5,397,167			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	15,939,000	7,308,381	0	7,308,381	45.85	-8,630,619	-54.15	主要係海生館辦理水下無人載具佈放用雙體船設計與建造工程，因造船場地與施工人員需符合台灣船舶中心認證，故尚未取得開工許可影響施工進度所致。	海生館已協同監造單位建議符合法規認證之場地與施工人員，並擬定趕工計畫，待取得開工許可後加速建造。
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	15,939,000	98,498	0	98,498	0.62	-15,840,502	-99.38		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	7,209,883	0	7,209,883		7,209,883			
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	6,585,000	2,149,658	0	2,149,658	32.64	-4,435,342	-67.36	主要係科工館辦理開放式蒐藏庫上層蒐藏架與展示空間採購之施工廠商受疫情影響展延工期至3月所致。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	6,585,000	2,112,593	0	2,112,593	32.08	-4,472,407	-67.92		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	37,065	0	37,065		37,065			
總 計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	30,644,000	19,456,842	0	19,456,842	63.49	-11,187,158	-36.51		
不動產、廠房及設備	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	30,644,000	19,456,842	0	19,456,842	63.49	-11,187,158	-36.51		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	0	65,123,009	0	0	0	0		0			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	0	164,970,500	8,120,000	9,998,803	0	9,998,803	123.14	1,878,803	23.14		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	500,000	53,756,000	15,939,000	7,308,381	0	7,308,381	45.85	-8,630,619	-54.15		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-500,000	109,548,250	6,585,000	2,149,658	0	2,149,658	32.64	-4,435,342	-67.36		
總 計	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	30,644,000	19,456,842	0	19,456,842	63.49	-11,187,158	-36.51		