

本部 110 年度個案計畫評核意見一覽表

	計畫名稱	計畫類別	主辦單位	複核意見
1	青年教育與就業儲蓄帳戶方案	社會發展	技職司	<p>一、計畫管理方面：本計畫依本部管考單位意見修正作業計畫核定後，每季執行進度說明填報部分，均依限填報；於執行進度部分，每季進度均「符合」，且各項工作均有具體成效，均無落後；110 年預算執行率整體達 93.67%，資本支出預算、保留數、不可抗力因素及留存基金循環利用均為 0 元，整體經費執行率尚可。</p> <p>二、執行績效方面</p> <p>1.年度目標</p> <p>本計畫包含 3 個目標，110 年度作業計畫亦有訂定其評分標準，以利檢視 3 個目標於 110 年度之執行情形，實際達成目標值均能達成預定目標。說明如下：</p> <p>(1)教育部推薦學生人數：110 年度本部推薦 5,828 人，較預定達成目標 4,000 人以上，多了近 2 千人；另透過學校教師找尋適合方案之學生，進行晤談及綜合輔導考評，送執行小組初審後，再由審查小組複審，過程嚴謹，值得肯定。</p> <p>(2)各部會開發職缺數：110 年度各部會開發職缺數計 1 萬 6,159 人，較預定達成目標 8,300 人以上，增加近 1 倍的開缺數，其用心及努力，實屬難得。</p> <p>(3)職場體驗人數：110 年度職場體驗人數計 1,847 人，較預定達成目標 1,500 人以上，多近 350 人，雖受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，仍能完成行政院所訂目標。</p> <p>2.指定指標：在「受益或服務對象滿意程度」部分，107-110 年度方案參與青年（工作屆滿 1-3 年）及 110 年度方案參與青年（初入職場工作滿 3 個月），對青年就業領航計畫整體感到滿意度均達 97.5% 以上；在「補助機制及規定完善程度」部分，查本計畫透過建立職場輔導與追蹤機制，持續關懷與輔導青年職場訓練與就業狀況，適時配合修正相關規定，有助於制度的健全發展。</p> <p>3.特殊績效：就學配套機制的完善，有助於本方案的成效提升；APP 的精進創新，有利於青年申請、重要資訊傳達、雙週誌填寫、諮詢服務及儲蓄帳戶查詢。</p> <p>三、本計畫屬延續性計畫，且為總統政見，仍請持續辦理，計畫執行運作雖已穩定，惟經費執行仍有部分落後情形，主辦單位應於 111 年度制定作業計畫時，納入考量設定適當的資費分配，以避免落後，後續仍請主辦單位持續專注於計畫目標之達成，並請兼顧計畫執行量能及品質。</p>
2	玉山計畫	社會發展	高教司	<p>一、計畫管理方面：本計畫依本部管考單位意見修正作業計畫核定後，每季執行進度說明填報部分，均依限填報；在全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍然嚴峻的情形下，本計畫仍持續積極辦理，於執行進度部分，除第 2 季有落後情形，其他季進度均控管良好，且各項工作均有具體成效；110 年預算執行率整體達 66.67%，資本支出預算、保留數、不可抗力因素及留存基金循環利用均為 0 元。</p>

			<p>二、執行績效方面</p> <p>1.年度目標 本計畫包含 2 個目標，110 年度作業計畫亦有訂定其評分標準，以利檢視 2 個目標於 110 年度之執行情形，惟受全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍然嚴峻的影響，實際達成目標值未能完全達到預定目標。說明如下：</p> <p>(1)聘任玉山青年學者達 15 案：經查玉山青年學者計畫於 110 年度核定通過 23 案，較預定達成目標 15 案，多了 8 案，值得肯定。</p> <p>(2)聘任玉山學者達 15 案：經查玉山學者計畫於 110 年度核定通過 13 案，較預定達成目標 15 案，少了 2 案。</p> <p>2.指定指標：在「未通過玉山(青年)學者者，得以彈性薪資方式聘任」部分，經查玉山學者計畫於 110 年度彈性薪資方式獲聘任者達 41 位，較預定達成目標 15 位，多了 26 位，值得肯定；在「補助機制及規定完善程度」部分，查本計畫透過說明會，邀集各校代表與會表示意見，並適時配合修正相關規定，有助於制度的健全發展。</p> <p>3.特殊績效：依主辦單位對聘任學者任職學校的分析，本計畫確實延攬國際頂尖學者來臺任教，並邀集重要機構及產業界優秀人才任教，讓國際人才的學術能量能在臺灣學術環境扎根，並提升我國高等教育之國際影響力。</p> <p>三、本計畫屬延續性計畫，考量其重要性，仍持續辦理，計畫執行運作雖已穩定，惟部分實際達成目標不如預期，主辦單位應於每季填報執行情形時，確實考量計畫整年度的執行進度及經費執行，並適時滾動修正作業計畫，以符合計畫實際狀況；另執行進度、經費執行仍有落後情形，主辦單位應於 111 年度制定作業計畫時，納入考量設定適當的執行進度、資費分配，以避免落後，後續仍請主辦單位持續專注於計畫目標之達成，並請兼顧計畫執行量能及品質。</p>
3	教育部新南向人才培育推動計畫	社會發展 國際司	<p>一、計畫管理方面：本計畫依本部管考單位意見修正作業計畫核定後，每季執行進度說明填報部分，均依限填報；於執行進度部分，前三季「實際進度」均略為超前「預定進度」，第四季「實際進度」亦符合「預定進度」，均無落後；在全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍然嚴峻的情形下，本計畫仍持續積極辦理，110 年預算執行率整體達 65.44%，資本支出預算、保留數、不可抗力因素及留存基金循環利用均為 0 元。</p> <p>二、執行績效方面</p> <p>1.年度目標 本計畫包含 2 個目標，110 年度作業計畫亦有訂定其評分標準，以利檢視 2 個目標於 110 年度之執行情形，惟受全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍然嚴峻的影響，實際達成目標值未能完全達到預定目標。說明如下：</p> <p>(1)110 年新南向國家學生在臺留學及研習人數：經查本部配合中央流行疫情指揮中心邊境管制政策，自 109 年 3 月 18 日起至 110 年 8 月 24 日暫緩非學位生入境，爰預定達成目標下修為 2 萬 3,925 人 ($63,800/12*4.5=23,925$)，主辦單位於 4.5 個月內，努力執行本項工作事項，實際達成目標值為 5 萬 5,209 人，實屬難得。</p> <p>(2)110 年國內青年學子赴新南向國家實(見)習人數：全球疫情嚴峻，又中央流行疫情指揮中心實施邊境管制政策，間接影響國內青年學子</p>

			<p>赴新南向國家實(見)習之便利性及意願，110年度實際達成目標為744人，明顯低於預定達成目標(1,000人)。</p> <p>2.指定指標：110年(109學年度)在臺留學及研習服務對象來自新南向國家數達18國，在全球疫情嚴峻情形下，仍能達成實屬不易；相關司署均依據補助要點辦理各項計畫，有助於制度的健全發展。</p> <p>3.特殊績效：受疫情影響，改以線上辦理教育展或招生宣導說明會，且防疫期間持續強化宣傳留學臺灣(較109年增加240校次、瀏覽人次增加約2萬人次)。</p> <p>三、本計畫屬延續性計畫，考量其重要性，仍持續辦理，計畫執行運作雖已穩定，惟部分實際達成目標不如預期，主辦單位應於每季填報執行情形時，確實考量計畫整年度的執行進度及經費執行，並適時滾動修正作業計畫，以符合計畫實際狀況，後續仍請主辦單位持續專注於計畫目標之達成，並請兼顧計畫執行量能及品質。</p>	
4	校園社區化改造計畫-營造友善育兒空間	公共建設	國教署	<p>本計畫除了提升學前教保公共化供應量，並透由持續提升公共化幼托供應量等長期對策，平衡工作及家庭等面向，降低父母養育孩子的負擔，提高生育誘因，且新建園舍訂有作業規範，為幼兒打造符合學習空間；另外本計畫成果獲國內6間媒體肯定，且計畫成果獲得相關獎項之專業肯定，可見計畫之成效，值得鼓勵。</p>
5	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	公共建設	終身司	<p>本案辦理第一屆教育部圖書館事業貢獻獎，對於推動全國圖書館事業發展極具歷史性及指標性意義，值得肯定，期盼透過獎項可帶動地方政府重視圖書館事業發展，提升圖書館館員專業形象，奠定具競爭力的國際級優質圖書館系統的堅實基礎；另相關工程亦請積極督促地方政府加速進行，以利本計畫之推動。</p>
6	校園社區化改造計畫-活化校園空間擴大社區服務	公共建設	國教署	<p>本案持續推動校園空間活化，截至110年止，已完成擴建295間教室，以提供各類社區服務，如幼兒園園舍、社區多元學習中心、社區資訊站等、700校風雨球場、夜間照明、跑道改善、樂活運動空間之建置及補助22縣市737校高中職、國中小設置「學校社區共讀站」，改善校園閱讀空間，塑造更利於社區與學校的閱讀共學空間，並辦理相關社區共讀與在地走讀活動，開拓全民共讀路徑，以豐沛社會閱讀文化，並進行「最美共讀站」評選，共有18校獲得優選；另外本計畫成果獲國內14間媒體肯定，且計畫成果獲得相關獎項之專業肯定，可見計畫之成效，值得鼓勵。</p>
7	國立社教機構環境優化●服務躍升計畫	公共建設	終身司	<p>本案均依「教育部補助所屬社教機構推展終身教育實施要點」積極辦理計畫審查、核定及補助，值得肯定。</p>
8	公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年)	公共建設	國教署	<p>本案規劃系列增能研習或工作坊，提升相關人員專業能力，以提升工程執行效能與品質，並積極推廣我國辦理耐震能力改善成果，另外本案亦獲國內媒體主動報導且論述肯定，值得鼓勵，後續仍請國教署持續督導各校加速辦理。</p>
9	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	公共建設	終身司	<p>本案在疫情蔓延的環境下，國際原物料上漲，廠商投標意願低，導致工程流標數次，但主辦機關仍積極檢討案件，同時辦理館藏徵集計畫及報部申請補助經費相關事宜，且受媒體報導譽為『台版清水寺』，值得鼓勵，後續請努力完成招標，以利工程推動。</p>

10	臺北科學藝術園區整體發展計畫	公共建設	終身司	本案雖受疫情影響，影響館所參訪人數，但計畫館所積極參與評鑑並受國內媒體正面報導，且 110 辦理第二屆臺灣科學節，9 成以上的參訪者均表示對於科教館創新體驗的空間與活動規劃表示滿意，值得肯定。
11	臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程	公共建設	高教司	本案在疫情蔓延的環境下，經主辦機關積極推動，未有落後之情形，值得鼓勵，後續請持續督促廠商趲趕工進。
12	國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程	公共建設	高教司	本案在疫情蔓延的環境下，經主辦機關積極督促廠商趕辦後，已全數完成，值得鼓勵。
13	國立聯合大學八甲校區第六學生宿舍新建工程	公共建設	高教司	本案在疫情蔓延的環境下，經校方積極推動，未有落後之情形，值得鼓勵，後續請校方持續督促廠商趲趕工進。
14	國立臺北藝術大學科技藝術館新建工程	公共建設	高教司	本案雖受疫情影響，經校方積極督促廠商趕辦後已完成啟用，值得肯定。
15	國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	公共建設	高教司	本案主辦機關積極辦理工程前置作業，近期因疫情影響招標不易，後續仍請持續努力完成招標，以利工程進行。
16	國立高級中等學校校務基金-師大附中體育教學館(教學游泳池)興建工程等14項工程	公共建設	國教署	本案師大附中工程受疫情影響，致完工期程落後，惟係屬不可抗力因素，另南大附中、羅東高商、金門農工等 3 校均於 110 年 6 月 29 日前取得使用執照，值得鼓勵。
17	法學院館興建工程	公共建設	高教司	本案在疫情蔓延的環境下，經校方積極推動，未有落後之情形，值得鼓勵，後續請校方持續督促廠商趲趕工進。
18	國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)	公共建設	體育署	本案雖受疫情影響，經主辦機關積極推動計畫，已全數完成，且項下之宿舍、舊建物補照等環境提升經媒體主動報導，值得肯定。
19	優化技職校院實作環境計畫	公共建設	技職司	本案目標除建置教學設備共享平臺落實教學設備資源共享，提供鄰近學校學生練習使用，同時對焦國家重點創新產業、建置業界需求之尖端技術人才訓練基地，於 110 年度含實作課程及職業代訓已培育高達 88,157 人，且計畫已全數完成。

20	國立成功大學醫學院附設醫院住院大樓放射腫瘤部空間新建計畫	公共建設	高教司	本案雖受疫情影響，經主辦機關積極督促廠商趕辦後，已全數完成，值得鼓勵。
21	營造休閒運動環境計畫	公共建設	體育署	本計畫受疫情影響，部分遭遇多次流廢標之情事，致相關工程設計及後續工程施工無法如期展開；執行中個案廠商出工數降低，物料設備進口期程延長、原物料大漲，甚至廠商提出解約，導致個案須重新招標影響進度，均為不可抗力因素，考量體育署均持續召開公共建設推動會報，檢討個案計畫落後原因，並請地方政府研提策進作為，落實執行，值得肯定，後續仍請持續加強督導地方政府執行，趨趕進度。
22	前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 充實全民運動環境計畫	公共建設	體育署	本計畫部分案件受 COVID-19 疫情影響、原物料大漲、缺工等不可抗力因素影響，致工程遭遇多次流廢標，延宕預算撥付，考量體育署均持續自行召開推動會報管控各按進度，督促主辦機關加速執行，並協助處理窒礙難行問題，另計畫原規劃第 1 年需求預算僅為 0.35 億元，後因配合總統體育經費倍增政策，第三期特別預算編列高達 42 億元，其中部分案件補助經費龐大（如臺中市足球運動休閒園區、全民運動館等），屬跨年度工程，致各管考週期年分配經費執行率落後，後續仍請體育署持續召開公共建設推動會報，檢討個案計畫落後原因，加強督導請地方政府研提策進作為落實執行，趨趕進度。
23	健康大樓新建工程	公共建設	高教司	本案雖受疫情影響，院方仍積極督促廠商趕辦，值得鼓勵，後續請院方持續督促廠商趨趕工進，並期工程如質完成。
24	進修教育推廣大樓新建工程	公共建設	高教司	本案雖受疫情影響，主辦機關積極督促廠商趕辦，進度未落後，值得鼓勵，後續仍請持續督促廠商趨趕工進，並期工程如質完成。
25	國立臺灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程	公共建設	高教司	本案雖受疫情影響，經校方積極督促廠商趕辦後已完成，值得鼓勵，後續請校方督促廠商儘速取得使用執照。
26	國立清華大學「藝術學院大樓新建工程」	公共建設	高教司	本案受疫情影響，原物料上漲且缺工缺料，導致廠商投標意願低，延宕招標作業期程，但主辦機關均積極邀請廠商參與投標並已完成決標，值得鼓勵。
27	國立成功大學醫學院附設醫院-老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心	公共建設	高教司	本案受疫情影響，原核工程預算未能符合持續上漲的市場營造成本，因此工程多次流標，惟經院方積極辦理檢討調整經費後已決標開工，值得鼓勵，後續請院方持續督促廠商趨趕工進。
28	國立高雄大學多功能學生活動中心新建工程	公共建設	高教司	本案在疫情蔓延的環境下，經主辦機關積極推動，未有落後之情形，值得鼓勵，後續請持續督促廠商趨趕工進。

29	國立清華大學教育大樓新建工程	公共建設	高教司	本案受疫情影響工程，主辦機關均持續督促廠商趕辦，值得鼓勵，後續仍請持續督促廠商躉趕工進，並期工程如質完成。
30	校園社區化改造計畫(110年至114年)	公共建設	體育署	本案均依預定進度持續推動中，值得肯定，後續仍請依預定進度積極推動。
31	國立中興大學興大二村男生宿舍大樓新建工程	公共建設	高教司	本案在疫情蔓延的環境下，經主辦機關積極督促廠商趕辦後，已全數完成，值得鼓勵。
32	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109至111年)	公共建設	國教署	本計畫結合跨部會之力量，由相關單位組成專案小組，協助各地方政府執行，並透過行政院副院長專案列管會議、部會諮詢會議及各地方政府進度列管會議，掌握學校遭遇困難，協助擬定解決策略，實際54,468間教室已完成能源管理系統裝設、88,371間教室已完成冷氣裝設，計畫效益顯著，值得肯定。
33	國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	公共建設	高教司	本案雖受疫情影響，經校方積極督促廠商趕辦後，已近完成，值得鼓勵，後續請校方持續督促廠商儘速施作景觀工程部分，並期如質完成。
34	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	公共建設	高教司	本案因國際原物料及工資上漲，廠商無投標意願，歷經多次流標遲至110年7月26日始決標，又受限於國內疫情尚未趨緩，醫院東址病房大樓為重要之防疫病房，外牆施工影響防疫甚鉅故開工日期延後至12月1日，但主辦機關仍積極推動工程，值得鼓勵，後續請持續督促廠商躉趕工進。
35	新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院	公共建設	高教司	本案受疫情影響，原物料上漲，且缺工缺料，導致廠商投標意願低，於110年底辦理四次招標，但院方數次召開流標檢討會議並調整招標文件內容，積極邀請廠商參與投標，仍值得鼓勵。

36	國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程	公共建設	高教司	<p>本案 110 年度有落後之情況，主因為原承攬廠商資金周轉不靈，無法繼續履約，校方 109 年 1 月 2 日終止契約，接續工程採最有利標方式辦理招標於 109 年 5 月 6 日決標，但新承接廠商素質較差致進度落後，考量學校均積極面對處理換廠商等情事，且持續積極督導廠商攆趕工進，值得鼓勵，後續仍請持續督促廠商攆趕工進，並期工程如質完成。</p> <p>一、計畫管理方面:本計畫 110 年改為自行管制計畫，每季執行進度說明填報部分，均依限填報；執行進度部分，雖因部分工作事項受疫情影響暫停辦理，均能確實達成；110 年計畫經費達成率為 100%，資本支出預算執行率為 111.10%，且保留數、不可抗力特殊因素及留存基金循環利用均為 0 元，整體經費執行率佳。</p> <p>二、執行績效方面:</p> <p>(一)年度目標</p> <p>1.計畫項目完成度:110 年計有「完善美感教育支持體系，進行美感素養學習評估」、「發展師資生、在職教師與行政人員美感素養課程模組」、「研發各教育階段美感教育課程教學模組與學生學習資料檔，並促成跨部會與民間合作案至少 7 件」、「協助各直轄市、縣(市)政府推動校園學習情境美感改造」等 4 項目標，24 個工作計畫完成率為 95.83%。</p> <p>2.師生受益數:辦理美感教育相關課程研習、論壇、工作坊、成果分享，以及藝文場館體驗、美感課程，參與師生數共計 139,381 人。</p> <p>(二)指定指標:合計有 22 個縣市參與藝術與美感深耕計畫、跨領域美感教育課程教學開發計畫、美感設計與課程創新計畫、中小學在職教師暨行政人員美感素養提升計畫、廣達游於藝、藝起來學學、藝起來尋美等計畫，透過中央-地方-學校的連結擴散機制，系統性建立教材與示例，以作為普及轄屬各級學校參與推展的基礎，並讓各直轄市、縣(市)政府建立自我檢核與永續運作的機制。110 年並函頒「110 學年教育部補助直轄市及縣(市)政府辦理藝術與美感深耕計畫」，建立完善審查補助機制。</p> <p>(三)特殊績效:「學美·美學」設計校園生活美感實踐計畫，繼榮獲 2020 年日本國際設計大獎「Good Design Award」BEST100 及 Good Design 金獎(全球共 20 名)外，再榮獲 2021 年德國 iF 設計獎金獎肯定，並獲得媒體報導。</p>
37	110 年度教育部美感教育中長程計畫 第二期五年計畫(108-112 年)	社會發展	師資司	