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計畫名稱

本年度可用預算數
本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

改進措施
累計預算
分 配 數
   (2) 實支數

 (3)
應付未付
數   (4)

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 04 月份 單位:新臺幣元

合計(5)=
(3)+(4)

　％
(5)/(2)

金額(6)=
(5)-(2)

　％
(6)/(2)

國 立 社 教 機 構 作 業 基 金

調 整 數

一般建築及設
備

  489,234,000   489,919,379    71,465,000    58,152,982    81.37      685,379     -13,312,018   -18.63            0             0    58,152,982            0

土地改良物     1,500,000     1,500,000       600,000             0     0.00            0        -600,000  -100.00 主要係海生館設置無障礙停車場，俟工程

竣工後辦理驗收及付款作業。

積極執行中。            0             0             0            0

　土地改良物     1,500,000     1,500,000       600,000             0     0.00            0        -600,000  -100.00            0             0             0            0

房屋及建築   125,829,000   125,829,000    35,387,000    34,513,087    97.53            0        -873,913    -2.47            0             0    34,513,087            0

　房屋及建築   125,829,000   125,829,000    35,387,000             0     0.00            0     -35,387,000  -100.00            0             0             0            0

　未完工程-房
屋及建築

            0             0             0    34,513,087            0      34,513,087            0             0    34,513,087            0

機械及設備    45,706,000    45,544,728     6,116,000     6,241,902   102.06            0         125,902     2.06            0             0     6,241,902     -161,272

　機械及設備    45,706,000    45,544,728     6,116,000     5,868,894    95.96            0        -247,106    -4.04            0             0     5,868,894     -161,272

　訂購機件-機
械及設備

            0             0             0       373,008            0         373,008            0             0       373,008            0

交通及運輸設
備

    2,205,000     2,229,000             0       882,504            0         882,504 主要係科工館與科博館因業務需要，先行

辦理混音器更新及無線接收器採購案。

爾後依規定於年度預算分配額度內容

納辦理。

            0             0       882,504       24,000

　交通及運輸
設備

    2,205,000     2,229,000             0       882,504            0         882,504            0             0       882,504       24,000

什項設備   313,994,000   314,816,651    29,362,000    16,515,489    56.25      685,379     -12,846,511   -43.75 主要係科教館生物多樣性及人與環境常設

展區建置第二期計畫，業完成第3階段工程

，俟審定通過後辦理付款作業。

積極執行中。            0             0    16,515,489      137,272

　什項設備   313,994,000   314,816,651    29,362,000     5,225,169    17.80      685,379     -24,136,831   -82.20            0             0     5,225,169      137,272

　訂購機件-什
項設備

            0             0             0    11,290,320            0      11,290,320            0             0    11,290,320            0

總  計   489,234,000   489,919,379    71,465,000    58,152,982    81.37      685,379     -13,312,018   -18.63            0             0    58,152,982            0

土地改良物     1,500,000     1,500,000       600,000             0     0.00            0        -600,000  -100.00            0             0             0            0

房屋及建築   125,829,000   125,829,000    35,387,000    34,513,087    97.53            0        -873,913    -2.47            0             0    34,513,087            0

機械及設備    45,706,000    45,544,728     6,116,000     6,241,902   102.06            0         125,902     2.06            0             0     6,241,902     -161,272

交通及運輸設
備

    2,205,000     2,229,000             0       882,504            0         882,504            0             0       882,504       24,000

什項設備   313,994,000   314,816,651    29,362,000    16,515,489    56.25      685,379     -12,846,511   -43.75            0             0    16,515,489      137,272

總  計   489,234,000   489,919,379    71,465,000    58,152,982    81.37      685,379     -13,312,018   -18.63            0             0    58,152,982            0


