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計畫名稱

本年度可用預算數
本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

改進措施
累計預算
分 配 數
   (2) 實支數

 (3)
應付未付
數   (4)

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 07 月份 單位:新臺幣元

合計(5)=
(3)+(4)

　％
(5)/(2)

金額(6)=
(5)-(2)

　％
(6)/(2)

國 立 社 教 機 構 作 業 基 金

調 整 數

一般建築及設
備

  489,234,000   489,919,379   190,313,000   148,440,806    78.00      685,379     -41,872,194   -22.00            0             0   148,440,806            0

土地改良物     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,119,000    74.60            0        -381,000   -25.40 主要係海生館設置無障礙停車場之工程結

餘款。

            0             0     1,119,000            0

　土地改良物     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,119,000    74.60            0        -381,000   -25.40            0             0     1,119,000            0

房屋及建築   125,829,000   125,829,000    53,755,000    43,088,982    80.16            0     -10,666,018   -19.84 主要係科博館因自然科學藝術展示園區之

地下街及停車空間需配合工程進度估驗計

價，致執行落後。

積極執行中。            0             0    43,088,982            0

　房屋及建築   125,829,000   125,829,000    53,755,000     8,564,185    15.93            0     -45,190,815   -84.07            0             0     8,564,185            0

　未完工程-房
屋及建築

            0             0             0    34,524,797            0      34,524,797            0             0    34,524,797            0

機械及設備    45,706,000    46,386,553    22,733,000    20,980,469    92.29            0      -1,752,531    -7.71            0             0    20,980,469      680,553

　機械及設備    45,706,000    46,386,553    22,733,000    20,286,461    89.24            0      -2,446,539   -10.76            0             0    20,286,461      680,553

　訂購機件-機
械及設備

            0             0             0       694,008            0         694,008            0             0       694,008            0

交通及運輸設
備

    2,205,000     2,647,270     2,205,000     2,636,236   119.56            0         431,236    19.56 主要係海生館因業務需要，先行辦理更新

會議室損壞之無線麥克風組等設備。

爾後依規定於年度預算分配額度內容

納辦理。

            0             0     2,636,236      442,270

　交通及運輸
設備

    2,205,000     2,647,270     2,205,000     2,636,236   119.56            0         431,236    19.56            0             0     2,636,236      442,270

什項設備   313,994,000   313,556,556   110,120,000    80,616,119    73.21      685,379     -29,503,881   -26.79 一、科教館：科學藝術時光機「未來廚房

建置」已決標，預計12月份完工。

二、海生館：影像收集用高階水下相機，

因規格較具特殊性，故採購之前置作業較

長。

三、臺圖：主要係外文期刊採購案等，刻

正辦理採購及驗收作業。

積極執行中。            0             0    80,616,119   -1,122,823

　什項設備   313,994,000   313,556,556   110,120,000    46,006,799    41.78      685,379     -64,113,201   -58.22            0             0    46,006,799   -1,122,823

　訂購機件-什
項設備

            0             0             0    34,609,320            0      34,609,320            0             0    34,609,320            0

總  計   489,234,000   489,919,379   190,313,000   148,440,806    78.00      685,379     -41,872,194   -22.00            0             0   148,440,806            0

土地改良物     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,119,000    74.60            0        -381,000   -25.40            0             0     1,119,000            0

房屋及建築   125,829,000   125,829,000    53,755,000    43,088,982    80.16            0     -10,666,018   -19.84            0             0    43,088,982            0

機械及設備    45,706,000    46,386,553    22,733,000    20,980,469    92.29            0      -1,752,531    -7.71            0             0    20,980,469      680,553

交通及運輸設
備

    2,205,000     2,647,270     2,205,000     2,636,236   119.56            0         431,236    19.56            0             0     2,636,236      442,270

什項設備   313,994,000   313,556,556   110,120,000    80,616,119    73.21      685,379     -29,503,881   -26.79            0             0    80,616,119   -1,122,823

總  計   489,234,000   489,919,379   190,313,000   148,440,806    78.00      685,379     -41,872,194   -22.00            0             0   148,440,806            0


