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計畫名稱

本年度可用預算數
本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

改進措施
累計預算
分 配 數
   (2) 實支數

 (3)
應付未付
數   (4)

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國106 年 02 月份 單位:新臺幣元

合計(5)=
(3)+(4)

　％
(5)/(2)

金額(6)=
(5)-(2)

　％
(6)/(2)

國 立 社 教 機 構 作 業 基 金

調 整 數

一般建築及設
備

  751,493,000   862,486,406    25,777,000    14,066,566    54.57  110,993,406     -11,710,434   -45.43            0             0    14,066,566            0

土地改良物     5,000,000     5,000,000        35,000       568,221  1623.49            0         533,221  1523.49 主要係海科館因業務需要，先行辦理復育

公園新設人行道工程估驗付款作業。

爾後依規定於年度預算分配額度內容

納辦理。

            0             0       568,221            0

　土地改良物     5,000,000     5,000,000        35,000             0     0.00            0         -35,000  -100.00            0             0             0            0

　未完工程-土
地改良物

            0             0             0       568,221            0         568,221            0             0       568,221            0

房屋及建築   193,536,000   246,432,168    14,000,000     9,687,531    69.20   52,896,168      -4,312,469   -30.80 主要係科博館因自然科學藝術展示園區之

地下街及停車空間需配合工程進度估驗計

價，致執行落後。

積極辦理中。            0             0     9,687,531            0

　房屋及建築   193,536,000   246,432,168    14,000,000             0     0.00   52,896,168     -14,000,000  -100.00            0             0             0            0

　未完工程-房
屋及建築

            0             0             0     9,687,531            0       9,687,531            0             0     9,687,531            0

機械及設備   120,361,000   120,512,000     3,400,000     1,222,828    35.97            0      -2,177,172   -64.03 主要係海生館第二研究大樓室內培育空間

活化裝修案，因廠商未提出使用材料材質

證明文件致未完成驗收，及水族中心購置

海水用豎軸抽水泵，惟廠商逾期交貨所致

。

積極辦理中。            0             0     1,222,828      151,000

　機械及設備   120,361,000   120,512,000     3,400,000     1,222,828    35.97            0      -2,177,172   -64.03            0             0     1,222,828      151,000

交通及運輸設
備

    2,934,000     3,212,300             0       518,300            0         518,300 主要係海科館因業務需要，先行辦理文創

櫥窗(潮境號戶外市集)展售攤車等採購案

。

爾後依規定於年度預算分配額度內容

納辦理。

            0             0       518,300      278,300

　交通及運輸
設備

    2,934,000     3,212,300             0       518,300            0         518,300            0             0       518,300      278,300

什項設備   429,662,000   487,329,938     8,342,000     2,069,686    24.81   58,097,238      -6,272,314   -75.19 主要係科教館八噸科學教育巡迴車展示更

新案，廠商甫於2月底完工，俟驗收完成後

辦理付款作業。

積極辦理中。            0             0     2,069,686     -429,300

　什項設備   429,662,000   487,329,938     8,342,000       283,020     3.39   58,097,238      -8,058,980   -96.61            0             0       283,020     -429,300

　訂購機件-什
項設備

            0             0             0     1,786,666            0       1,786,666            0             0     1,786,666            0

總  計   751,493,000   862,486,406    25,777,000    14,066,566    54.57  110,993,406     -11,710,434   -45.43            0             0    14,066,566            0

土地改良物     5,000,000     5,000,000        35,000       568,221  1623.49            0         533,221  1523.49            0             0       568,221            0

房屋及建築   193,536,000   246,432,168    14,000,000     9,687,531    69.20   52,896,168      -4,312,469   -30.80            0             0     9,687,531            0

機械及設備   120,361,000   120,512,000     3,400,000     1,222,828    35.97            0      -2,177,172   -64.03            0             0     1,222,828      151,000

交通及運輸設
備

    2,934,000     3,212,300             0       518,300            0         518,300            0             0       518,300      278,300

什項設備   429,662,000   487,329,938     8,342,000     2,069,686    24.81   58,097,238      -6,272,314   -75.19            0             0     2,069,686     -429,300

總  計   751,493,000   862,486,406    25,777,000    14,066,566    54.57  110,993,406     -11,710,434   -45.43            0             0    14,066,566            0


