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計畫名稱

本年度可用預算數
本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

改進措施
累計預算
分 配 數
   (2) 實支數

累  計  執  行  數 比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國109 年 10 月份 單位:新臺幣元

教育部所屬機構作業基金

調 整 數 應付未
付  數

合計
(3)

　％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

　％
(4)/(2)

一般建築及設
備計畫

  235,515,000   281,569,747   176,880,933   151,730,077    85.78   46,054,747     -25,150,856   -14.22            0             0   151,730,077            0

房屋及建築             0    16,443,426    16,932,426     7,331,820    43.30   12,753,426      -9,600,606   -56.70 海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造
暨溫室設施興建工程」刻正辦理工程尾款
作業。

積極辦理中。            0             0     7,331,820    3,690,000

　房屋及建築             0    16,058,426    16,932,426        52,000     0.31   12,753,426     -16,880,426   -99.69            0             0        52,000    3,305,000

　未完工程-房
屋及建築

            0       385,000             0     7,279,820            0       7,279,820            0             0     7,279,820      385,000

機械及設備   113,549,000   114,156,939    78,606,888    81,185,718   103.28    3,708,702       2,578,830     3.28            0             0    81,185,718   -3,100,763

　機械及設備   113,549,000   114,156,939    78,606,888    68,183,392    86.74    3,708,702     -10,423,496   -13.26            0             0    68,183,392   -3,100,763

　訂購機件-機
械及設備

            0             0             0    13,002,326            0      13,002,326            0             0    13,002,326            0

交通及運輸設
備

    6,714,000     8,707,900     4,060,000     4,964,931   122.29            0         904,931    22.29 主要係科博館辦理鳥園監視系統建置工程
，以及科工館「北館大廳陣列喇叭設置」
及「影音設備及戶外型監視器」採購案，
依業務需要先行辦理。

爾後依規定於年度預算分配額度內容
納辦理。

            0             0     4,964,931    1,993,900

　交通及運輸
設備

    6,714,000     8,707,900     4,060,000     4,964,931   122.29            0         904,931    22.29            0             0     4,964,931    1,993,900

什項設備   115,252,000   142,261,482    77,281,619    58,247,608    75.37   29,592,619     -19,034,011   -24.63 1.科教館生物多樣性展廳更新案進行細部
設計修正中，預計110年1月辦理審查。
2.臺圖購置中文、西文圖書、舊籍資料及
電子書等尚辦理採購作業程序中。

積極辦理中。            0             0    58,247,608   -2,583,137

　什項設備   115,252,000   142,261,482    77,281,619    27,091,430    35.06   29,592,619     -50,190,189   -64.94            0             0    27,091,430   -2,583,137

　訂購機件-什
項設備

            0             0             0    31,156,178            0      31,156,178            0             0    31,156,178            0

總  計   235,515,000   281,569,747   176,880,933   151,730,077    85.78   46,054,747     -25,150,856   -14.22            0             0   151,730,077            0

不動產、廠房
及設備

  235,515,000   281,569,747   176,880,933   151,730,077    85.78   46,054,747     -25,150,856   -14.22            0             0   151,730,077            0

房屋及建築             0    16,443,426    16,932,426     7,331,820    43.30   12,753,426      -9,600,606   -56.70            0             0     7,331,820    3,690,000

機械及設備   113,549,000   114,156,939    78,606,888    81,185,718   103.28    3,708,702       2,578,830     3.28            0             0    81,185,718   -3,100,763

交通及運輸設
備

    6,714,000     8,707,900     4,060,000     4,964,931   122.29            0         904,931    22.29            0             0     4,964,931    1,993,900

什項設備   115,252,000   142,261,482    77,281,619    58,247,608    75.37   29,592,619     -19,034,011   -24.63            0             0    58,247,608   -2,583,137

總  計   235,515,000   281,569,747   176,880,933   151,730,077    85.78   46,054,747     -25,150,856   -14.22            0             0   151,730,077            0


