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管考

•學校應建立管考機制，依計

畫書所定確實執行，以達成

目標。

•學校應有推動計畫專責單位，

由單一窗口負責追蹤各類型

執行進度、經費支用，及彙

整資料。

•學校應依本部規定確實辦理

各案執行進度管考作業，並

於規定期限內至產學合作資

訊網完成資料填寫。

訪視輔導

•本部得組成訪視或輔導小組，

定期或不定期實地訪視、輔

導或作業抽查。

•將視各校辦理成效、陳情案

件作為後續補助之參據。

結案

•計畫執行期程結束後一個月內，

各校應備齊成果報告書及收支

結算表，送本部辦理結案。

•經發現未確實依計畫執行或未

依規定完成管考及結案作業者，

本部得視情節輕重，酌減嗣後

補助金額，或追繳部分或全部

補助金額。
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