

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	94,567,000	73,380,610	0	73,380,610	77.60	-21,186,390	-22.40		
土地改良物	0	1,500,000	0	0	1,500,000	600,000	0	0	0	0.00	-600,000	-100.00	主要係海生館設置無障礙停車場，該工程甫竣工，俟完成驗收後辦理付款作業。	積極執行中。
土地改良物	0	1,500,000	0	0	1,500,000	600,000	0	0	0	0.00	-600,000	-100.00		
房屋及建築	0	125,829,000	0	0	125,829,000	43,488,000	34,513,087	0	34,513,087	79.36	-8,974,913	-20.64	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間尚未取得建造，致使工程進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	0	125,829,000	0	0	125,829,000	43,488,000	0	0	0	0.00	-43,488,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	34,513,087	0	34,513,087		34,513,087			
機械及設備	0	45,706,000	0	932,728	46,638,728	9,368,000	12,940,613	0	12,940,613	138.14	3,572,613	38.14	主要係科博館因業務需要，先行辦理高倍速顯微鏡採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
機械及設備	0	45,706,000	0	932,728	46,638,728	9,368,000	12,567,605	0	12,567,605	134.15	3,199,605	34.15		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	373,008	0	373,008		373,008			
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	109,000	2,314,000	180,000	2,465,061	0	2,465,061	1369.48	2,285,061	1269.48	主要係科工館與科博館因業務需要，先行辦理混音器更新及無線接收器採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	109,000	2,314,000	180,000	2,465,061	0	2,465,061	1369.48	2,285,061	1269.48		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-1,041,728	313,637,651	40,931,000	23,461,849	0	23,461,849	57.32	-17,469,151	-42.68	主要係科教館生物多樣性及人與環境常設展區建第二期計畫，業完成第3階段施工，俟審定通過後辦理付款作業。	積極執行中。
什項設備	685,379	313,994,000	0	-1,041,728	313,637,651	40,931,000	11,181,529	0	11,181,529	27.32	-29,749,471	-72.68		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	12,280,320	0	12,280,320		12,280,320			
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	94,567,000	73,380,610	0	73,380,610	77.60	-21,186,390	-22.40		
土地改良物	0	1,500,000	0	0	1,500,000	600,000	0	0	0	0.00	-600,000	-100.00		
房屋及建築	0	125,829,000	0	0	125,829,000	43,488,000	34,513,087	0	34,513,087	79.36	-8,974,913	-20.64		
機械及設備	0	45,706,000	0	932,728	46,638,728	9,368,000	12,940,613	0	12,940,613	138.14	3,572,613	38.14		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	109,000	2,314,000	180,000	2,465,061	0	2,465,061	1369.48	2,285,061	1269.48		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-1,041,728	313,637,651	40,931,000	23,461,849	0	23,461,849	57.32	-17,469,151	-42.68		
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	94,567,000	73,380,610	0	73,380,610	77.60	-21,186,390	-22.40		