

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	25,777,000	14,066,566	0	14,066,566	54.57	-11,710,434	-45.43		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	568,221	0	568,221	1623.49	533,221	1523.49	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園新設人行道工程估驗付款作業。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	0	0	0	0.00	-35,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	568,221	0	568,221		568,221			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	14,000,000	9,687,531	0	9,687,531	69.20	-4,312,469	-30.80	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極辦理中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	14,000,000	0	0	0	0.00	-14,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,687,531	0	9,687,531		9,687,531			
機械及設備	0	120,361,000	0	151,000	120,512,000	3,400,000	1,222,828	0	1,222,828	35.97	-2,177,172	-64.03	主要係海生館第二研究大樓室內培育空間活化裝修案，因廠商未提出使用材料材質證明文件致未完成驗收，及水族中心購置海水用豎軸抽水機，惟廠商逾期交貨所致。	積極辦理中。
機械及設備	0	120,361,000	0	151,000	120,512,000	3,400,000	1,222,828	0	1,222,828	35.97	-2,177,172	-64.03		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	518,300	0	518,300		518,300		主要係海科館因業務需要，先行辦理文創櫥窗(潮境號戶外市集)展售攤車等採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	518,300	0	518,300		518,300			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-429,300	487,329,938	8,342,000	2,069,686	0	2,069,686	24.81	-6,272,314	-75.19	主要係科教館八噶科學教育巡迴車展示更新案，廠商甫於2月底完工，俟驗收完成後辦理付款作業。	積極辦理中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-429,300	487,329,938	8,342,000	283,020	0	283,020	3.39	-8,058,980	-96.61		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,786,666	0	1,786,666		1,786,666			
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	25,777,000	14,066,566	0	14,066,566	54.57	-11,710,434	-45.43		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	568,221	0	568,221	1623.49	533,221	1523.49		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	14,000,000	9,687,531	0	9,687,531	69.20	-4,312,469	-30.80		
機械及設備	0	120,361,000	0	151,000	120,512,000	3,400,000	1,222,828	0	1,222,828	35.97	-2,177,172	-64.03		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	518,300	0	518,300		518,300			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-429,300	487,329,938	8,342,000	2,069,686	0	2,069,686	24.81	-6,272,314	-75.19		
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	25,777,000	14,066,566	0	14,066,566	54.57	-11,710,434	-45.43		