

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	29,718,298	17,656,065	0	17,656,065	59.41	-12,062,233	-40.59		
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	5,500,000	2,403,989	0	2,403,989	43.71	-3,096,011	-56.29	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」，廠商第二階段工程竣工，刻正辦理初驗。	積極辦理中。
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	5,500,000	0	0	0	0.00	-5,500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,403,989	0	2,403,989		2,403,989			
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	7,825,888	7,558,721	0	7,558,721	96.59	-267,167	-3.41		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	7,825,888	7,198,721	0	7,198,721	91.99	-627,167	-8.01		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000		360,000			
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	200,000	154,623	0	154,623	77.31	-45,377	-22.69	科博館購置導覽廣告機設備，因採購作業程序延後所致。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	200,000	154,623	0	154,623	77.31	-45,377	-22.69		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	16,192,410	7,538,732	0	7,538,732	46.56	-8,653,678	-53.44	1.科教館辦理OTT媒體推播與智慧服務機器人、智慧互動扭蛋機採購案預計於4月份完成付款。另3樓南側展廳更新與設計制作採購案預計4月進行招標。 2.海科館辦理「展廳互動系統設備更新與汰換」設備採購案，刻正規劃中。	積極辦理中。
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	16,192,410	3,296,732	0	3,296,732	20.36	-12,895,678	-79.64		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,242,000	0	4,242,000		4,242,000			
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	29,718,298	17,656,065	0	17,656,065	59.41	-12,062,233	-40.59		
不動產、廠房及設備	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	29,718,298	17,656,065	0	17,656,065	59.41	-12,062,233	-40.59		
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	5,500,000	2,403,989	0	2,403,989	43.71	-3,096,011	-56.29		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	7,825,888	7,558,721	0	7,558,721	96.59	-267,167	-3.41		
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	200,000	154,623	0	154,623	77.31	-45,377	-22.69		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	16,192,410	7,538,732	0	7,538,732	46.56	-8,653,678	-53.44		
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	29,718,298	17,656,065	0	17,656,065	59.41	-12,062,233	-40.59		