

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	1,220,000	1,107,111	0	1,107,111	90.75	-112,889	-9.25		
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-132,000	118,233,000	568,000	133,459	0	133,459	23.50	-434,541	-76.50	科博館更新展場電腦設備8臺，因採購作業程序延後所致。	廠商已交貨將趕辦驗收付款作業。
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-132,000	118,233,000	568,000	133,459	0	133,459	23.50	-434,541	-76.50		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	139,000	79,000	0	79,000	56.83	-60,000	-43.17	科博館921園區購置監控主機設備，因採購作業程序延後所致。	已積極趕辦採購交貨作業。
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	139,000	79,000	0	79,000	56.83	-60,000	-43.17		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	53,000	181,102,100	513,000	894,652	0	894,652	174.40	381,652	74.40	臺圖為配合業務需要，先行購置身心障礙者專用EPUB電子書、65吋數位觸控閱報機等。	嗣後依業務實際需要辦理預算分配作業。
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	53,000	181,102,100	513,000	894,652	0	894,652	174.40	381,652	74.40		
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	1,220,000	1,107,111	0	1,107,111	90.75	-112,889	-9.25		
不動產、廠房及設備	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	1,220,000	1,107,111	0	1,107,111	90.75	-112,889	-9.25		
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-132,000	118,233,000	568,000	133,459	0	133,459	23.50	-434,541	-76.50		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	139,000	79,000	0	79,000	56.83	-60,000	-43.17		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	53,000	181,102,100	513,000	894,652	0	894,652	174.40	381,652	74.40		
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	1,220,000	1,107,111	0	1,107,111	90.75	-112,889	-9.25		