

**教育部所屬機構作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	13,988,000	10,626,087	0	10,626,087	75.97	-3,361,913	-24.03		
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-79,000	118,286,000	8,796,000	6,067,006	0	6,067,006	68.97	-2,728,994	-31.03	科教館辦理空調二次泵設備汰換案，承攬廠商於3月31日申報施作完成，待驗收程序完成後結案付款。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-79,000	118,286,000	8,796,000	2,970,707	0	2,970,707	33.77	-5,825,293	-66.23		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,096,299	0	3,096,299		3,096,299			
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	749,000	687,710	0	687,710	91.82	-61,290	-8.18		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	749,000	416,100	0	416,100	55.55	-332,900	-44.45		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	271,610	0	271,610		271,610			
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	0	181,049,100	4,443,000	3,871,371	0	3,871,371	87.13	-571,629	-12.87	海科館辦理「展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換」相關設備採購，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	0	181,049,100	4,443,000	3,776,371	0	3,776,371	85.00	-666,629	-15.00		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000		95,000			
<b>總 計</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	13,988,000	10,626,087	0	10,626,087	75.97	-3,361,913	-24.03		
<b>不動產、廠房及設備</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	13,988,000	10,626,087	0	10,626,087	75.97	-3,361,913	-24.03		
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-79,000	118,286,000	8,796,000	6,067,006	0	6,067,006	68.97	-2,728,994	-31.03		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	749,000	687,710	0	687,710	91.82	-61,290	-8.18		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	0	181,049,100	4,443,000	3,871,371	0	3,871,371	87.13	-571,629	-12.87		
<b>總 計</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	13,988,000	10,626,087	0	10,626,087	75.97	-3,361,913	-24.03		