

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	28,033,000	14,731,836	0	14,731,836	52.55	-13,301,164	-47.45		
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-79,000	118,286,000	11,970,000	7,915,364	0	7,915,364	66.13	-4,054,636	-33.87	科博館辦理資安升級全館及3園區有線及無線整合認證核心及邊際網路交換器建置工程，因採購前置需求規劃作業延後所致。	將積極辦理後續採購發包作業。
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-79,000	118,286,000	11,970,000	4,710,337	0	4,710,337	39.35	-7,259,663	-60.65		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,205,027	0	3,205,027		3,205,027			
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	3,239,000	768,900	0	768,900	23.74	-2,470,100	-76.26	海科館辦理「玻璃船規劃設計監造服務費及船舶製作」相關設備採購案，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	3,239,000	497,290	0	497,290	15.35	-2,741,710	-84.65		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	271,610	0	271,610		271,610			
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	0	181,049,100	12,824,000	6,047,572	0	6,047,572	47.16	-6,776,428	-52.84	海科館辦理「展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換」相關設備採購案，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	0	181,049,100	12,824,000	4,665,539	0	4,665,539	36.38	-8,158,461	-63.62		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,382,033	0	1,382,033		1,382,033			
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	28,033,000	14,731,836	0	14,731,836	52.55	-13,301,164	-47.45		
不動產、廠房及設備	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	28,033,000	14,731,836	0	14,731,836	52.55	-13,301,164	-47.45		
房屋及建築	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-79,000	118,286,000	11,970,000	7,915,364	0	7,915,364	66.13	-4,054,636	-33.87		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	79,000	49,807,000	3,239,000	768,900	0	768,900	23.74	-2,470,100	-76.26		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	0	181,049,100	12,824,000	6,047,572	0	6,047,572	47.16	-6,776,428	-52.84		
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	28,033,000	14,731,836	0	14,731,836	52.55	-13,301,164	-47.45		