

# 教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	170,723,000	94,319,527	0	94,319,527	55.25	-76,403,473	-44.75		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	5,038,000	2,401,391	0	2,401,391	47.67	-2,636,609	-52.33	科博館展示廳空間升級計畫，刻正辦理前置規劃設計作業中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	5,038,000	37,400	0	37,400	0.74	-5,000,600	-99.26		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,363,991	0	2,363,991		2,363,991			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-120,000	118,245,000	72,496,000	50,293,643	0	50,293,643	69.37	-22,202,357	-30.63	臺圖館汰換個人用電腦等，刻正辦理採購作業中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-120,000	118,245,000	72,496,000	29,668,327	0	29,668,327	40.92	-42,827,673	-59.08		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	20,625,316	0	20,625,316		20,625,316			
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	489,211	50,217,211	28,754,000	4,980,551	0	4,980,551	17.32	-23,773,449	-82.68	海生館辦理水下載具與水下工作用船隻購置因招標時程延遲及國際原物料、船隻引擎因疫情影響製造時程較原預估期程長，刻正辦理採購作業中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	489,211	50,217,211	28,754,000	904,815	0	904,815	3.15	-27,849,185	-96.85		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	4,075,736	0	4,075,736		4,075,736			
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-407,211	180,641,889	64,435,000	36,643,942	0	36,643,942	56.87	-27,791,058	-43.13	科工館辦理中央走道空調增設、圓形館空間再造(增設電梯)等採購案，因流標2次致進度落後，刻正辦理採購作業中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-407,211	180,641,889	64,435,000	29,413,582	0	29,413,582	45.65	-35,021,418	-54.35		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,230,360	0	7,230,360		7,230,360			
<b>總 計</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	170,723,000	94,319,527	0	94,319,527	55.25	-76,403,473	-44.75		
<b>不動產、廠房及設備</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	170,723,000	94,319,527	0	94,319,527	55.25	-76,403,473	-44.75		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	5,038,000	2,401,391	0	2,401,391	47.67	-2,636,609	-52.33		
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-120,000	118,245,000	72,496,000	50,293,643	0	50,293,643	69.37	-22,202,357	-30.63		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	489,211	50,217,211	28,754,000	4,980,551	0	4,980,551	17.32	-23,773,449	-82.68		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-407,211	180,641,889	64,435,000	36,643,942	0	36,643,942	56.87	-27,791,058	-43.13		
<b>總 計</b>	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	170,723,000	94,319,527	0	94,319,527	55.25	-76,403,473	-44.75		