

# 教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減				
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	312,495,759	205,280,615	0	205,280,615	65.69	-107,215,144	-34.31		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	38,451,009	1,194,500	0	1,194,500	3.11	-37,256,509	-96.89	主要係海生館典藏展示教育大樓工程案及環境影響差異分析，刻正辦理審查作業致執行率未達。	海生館將儘速辦理及完成審查會議，並加速採購作業。
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	38,451,009	0	0	0	0.00	-38,451,009	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,194,500	0	1,194,500		1,194,500			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	2,100,000	181,956,500	130,913,500	107,157,242	0	107,157,242	81.85	-23,756,258	-18.15	主要係科博館購置微米級電腦斷層掃描儀採購案於11月辦理開標程序，預計於12月完成設備交付並辦理第一期驗收及核銷作業致執行率未達。	科博館將積極廢續辦理開標及後續履約事宜。
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	2,100,000	181,956,500	130,913,500	57,377,989	0	57,377,989	43.83	-73,535,511	-56.17		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	49,779,253	0	49,779,253		49,779,253			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	6,050,000	65,065,000	64,036,000	42,731,874	0	42,731,874	66.73	-21,304,126	-33.27	主要係海生館水下載具佈放用雙體船標案因招標時程延遲等，致施工進度嚴重延遲、執行率未達。	海生館將會同監造單位每2週召開施工協調會議，督促本案加速進行。
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	6,050,000	65,065,000	64,036,000	5,886,163	0	5,886,163	9.19	-58,149,837	-90.81		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	36,845,711	0	36,845,711		36,845,711			
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-8,965,000	108,428,250	79,095,250	54,196,999	0	54,196,999	68.52	-24,898,251	-31.48	主要係臺圖館因疫情影響，採購中、西文圖書及外文期刊因交貨略有延遲，刻正辦理驗收作業中，致執行率未達。	臺圖館已加緊趕辦採購後續事宜，並預計12月初完成付款以利執行率之達成。
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-8,965,000	108,428,250	79,095,250	44,399,015	0	44,399,015	56.13	-34,696,235	-43.87		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	9,797,984	0	9,797,984		9,797,984			
<b>總 計</b>	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	312,495,759	205,280,615	0	205,280,615	65.69	-107,215,144	-34.31		
<b>不動產、廠房及設備</b>	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	312,495,759	205,280,615	0	205,280,615	65.69	-107,215,144	-34.31		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	38,451,009	1,194,500	0	1,194,500	3.11	-37,256,509	-96.89		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	2,100,000	181,956,500	130,913,500	107,157,242	0	107,157,242	81.85	-23,756,258	-18.15		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	6,050,000	65,065,000	64,036,000	42,731,874	0	42,731,874	66.73	-21,304,126	-33.27		
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-8,965,000	108,428,250	79,095,250	54,196,999	0	54,196,999	68.52	-24,898,251	-31.48		
<b>總 計</b>	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	312,495,759	205,280,615	0	205,280,615	65.69	-107,215,144	-34.31		