

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年08月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法完 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數(3)	應付未付 數(4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備計畫	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	218,015,000	118,529,879	0	118,529,879	54.37	-99,485,121	-45.63		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,320,000	2,965,995	0	2,965,995	89.34	-354,005	-10.66	主要係海科館「海科館入口廣場意象暨設施改善景觀優化」工程款實際結算金額較預計減少所致。	該館嗣後將加強預算編列及分配，以提升執行進度。 _x000D_
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,320,000	2,965,995	0	2,965,995	89.34	-354,005	-10.66		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	48,206,000	3,604,177	0	3,604,177	7.48	-44,601,823	-92.52	主要係海生館「典藏展示教育大樓工程」3次流標，刻正重新辦理招標中，致執行進度落後。	該館已辦理討論會議，並預計9月底重新上網招標，以提升執行進度。 _x000D_
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	48,206,000	0	0	0.00	-48,206,000	-100.00			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,604,177	0	3,604,177		3,604,177			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	5,747,000	171,202,700	95,283,000	80,203,703	0	80,203,703	84.17	-15,079,297	-15.83	主要係海科館「海灣水下影像監測系統」採購案，因須配合智能館展項更新，故未能依原規劃進度辦理採購招標作業，致執行進度落後。	該館已督促業務單位積極辦理，以提升執行進度。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	5,747,000	171,202,700	95,283,000	51,174,795	0	51,174,795	53.71	-44,108,205	-46.29		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	29,028,908	0	29,028,908		29,028,908			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	191,000	42,090,000	23,624,000	11,076,773	0	11,076,773	46.89	-12,547,227	-53.11	主要係海科館「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務暨船舶建置」採購案，因規格及需求條件變動，故業務單位未依原規劃進度辦理，致執行進度落後。	該館已督促業務單位積極辦理，以提升執行進度。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	191,000	42,090,000	23,624,000	3,238,773	0	3,238,773	13.71	-20,385,227	-86.29		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	7,838,000	0	7,838,000		7,838,000			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-5,938,000	114,738,000	47,582,000	20,679,231	0	20,679,231	43.46	-26,902,769	-56.54	主要係科教館「臺北科學藝術園區整體發展計畫」須俟B1建築驗收完成後方能支付尾款，致執行進度落後。	該館嗣後將加強預算編列及分配，以提升執行進度。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-5,938,000	114,738,000	47,582,000	12,968,939	0	12,968,939	27.26	-34,613,061	-72.74		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,710,292	0	7,710,292		7,710,292			
總計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	218,015,000	118,529,879	0	118,529,879	54.37	-99,485,121	-45.63		
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	218,015,000	118,529,879	0	118,529,879	54.37	-99,485,121	-45.63		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	3,320,000	2,965,995	0	2,965,995	89.34	-354,005	-10.66		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	48,206,000	3,604,177	0	3,604,177	7.48	-44,601,823	-92.52		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	5,747,000	171,202,700	95,283,000	80,203,703	0	80,203,703	84.17	-15,079,297	-15.83		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	191,000	42,090,000	23,624,000	11,076,773	0	11,076,773	46.89	-12,547,227	-53.11		
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-5,938,000	114,738,000	47,582,000	20,679,231	0	20,679,231	43.46	-26,902,769	-56.54		
總計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	218,015,000	118,529,879	0	118,529,879	54.37	-99,485,121	-45.63		