

**教育部師資課程教學與評量協作中心規劃組
課綱宣導議題小組第 6 次會議**

會議時間	中華民國 106 年 4 月 13 日（星期四）下午 4 時		
會議地點	協作中心會議室(台北市中正區徐州路 21 號)		
會議主持人	吳督學兼執行秘書林輝	記錄	洪鈺惠
出席人員	教育部國民及學前教育署高中職組廖敏惠商借教師、教育部國民及學前教育署國中小組王專門委員慧秋、吳湘寧小姐、教育部國民及學前教育署原特組張科長世沛、國家教育研究院楊助理研究員秀菁、本部高等教育司譚專門委員以敬、師資培育及藝術教育司鄭專門委員文瑤、陳專員培綾、技術及職業教育司姜專門委員秀珠、新聞工作小組江怡葆小姐、中小學師資課程教學與評量協作中心規劃組李組長文富、高規劃委員鴻怡、鄭東昇商借教師、洪鈺惠專案助理。		
列席人員	無。		
請假人員	教育部國民及學前教育署高中職組張專門委員永傑、中小學師資課程教學與評量協作中心朱規劃委員元隆		

壹、檢視確認上次會議紀錄（略）

貳、提案討論

案由一：有關國教協作向前行節目製播執行情形檢討與後續配合事項，提請討論。

說明：（略）。

決議：

- 一、 本次會議修正後之國教協作向前行 106 年度節目主題清單（如附件一），其中，第 2 季需要調整的主題有五集：
 - （一） 第 10 集主題調整為「高中前導學校之運作與輔導」。
 - （二） 原定第 11 集主題「教科書的編輯與審查準備」暫停播出。
 - （三） 第 12 集主題調整為「技術型高中課程實施配套」。
 - （四） 第 14 集主題調整為「技術型高中前導學校之運作與輔導」。
 - （五） 第 16 集主題調整為「高中學習歷程檔案」。
- 二、 受訪來賓名單請按季回傳協作中心，第三季名單請於 5 月底前回傳至

協作中心。

三、聯繫受訪來賓時，請事先告知錄音時間、地點，並請針對探討主題與受訪來賓會商，事先擬妥訪談大綱 Q & A，於錄音一週以前回傳協作中心，俾利主持人節目準備及視需要與來賓聯繫確認流程。

案由二：有關「十二年國民基本教育課程綱要實施配套措施新聞發布主題及時程規劃表」執行情況之檢討與後續配合事項，提請討論。

說明：(略)。

發言紀要：

一、國教署國中小組王專門委員慧秋：

(一) 「國中小合聘專任教師注意事項公布」考量與十二年國教相關性不高，因此沒有發布此篇新聞。

(二) 「因應 107 課綱國小師資結構調整作業啟動」考量此議題尚未定案，建議不發布此篇新聞。

(三) 原訂 7 月要發布設備基準、11 月要發布國中小課程計畫相關新聞，因目前無法掌握時程，不能確定新聞發布時間。

二、師資司鄭專門委員文瑤：

「師資職前教育課程研究啟動」與「科技領域師資第二專長及增能培訓啟動」這兩則新聞稿，將會研議能否於 4 月底前發布。

三、技職司林助理研究員逸棟：

原定 3 月要發布「技專院校考招方案」因課綱審議及配合技職再造三期計畫，目前無法掌握時程，不能確定新聞發布時間。

四、協作中心李組長文富：

建議國教署高中職組規劃發布六加一策略聯盟相關新聞。

決議：

一、本次會議修正之「十二年國民基本教育課程綱要實施配套措施新聞發布主題及時程規劃表」(如附件二)。

(一) 國教院調整的部份有：

1. 「新舊課綱之比較分析及銜接教材研發啟動」經 5 月份協作大會報告後再發布相關新聞。

2. 「各領綱課程手冊上網並啟動推廣工作」配合領綱審議延至 6 月。

3. 「107 課綱教科書審定範圍確定及審查準備工作完成」配合領綱審議延至 7 月。

4. 關於課程手冊的問題，透過發函各縣市政府疑難問題研覆說明方式轉知各縣市政府及學校。

(二) 建議國教署高中職組：

1. 下週四(4/20)前發布「高中適性選修及完整學習相關配套措施」及「前導學校課程發展培力及輔導諮詢」這兩則新聞。
2. 4月底之前發布「高級中等學校課程行政實務工作手冊」相關新聞。
3. 評估今年需要發布的新聞主題及時程安排，確定後提供給協作中心彙整。

(三) 國教署國中小組調整的部份有：

1. 「國中小學生成績評量準則修訂完成」配合領綱審議延至12月發布。
2. 「國中小協同教學注意事項」延至8月發布。
3. 原訂10月發布「國中教育會考未來命題方向」修改為「素養導向評量示例」。

(四) 師資司調整的部份有：

1. 原定4月發布「因應107新課程不足師資培訓計畫」新聞，因配合國教署師資盤整結果，延至6月發布。
2. 原定6月發布之新聞主題「師培聯盟核心素養教學教材研發工作坊啟動」，修正為「師培大學核心素養教材教法研發成果」。
3. 原定9月發布之新聞主題「校長及教師公開授課專業資源平台」，修正為「教師專業發展支持平台」。

(五) 高教司調整的部份有：

1. 原定3月發布「大學長程考招方案公布」延至4月發布。
2. 「高中學習歷程檔案及服務平台啟用」主政單位為國教署，請國教署研商新聞發布期程。

二、新聞發布主題時程尚未確定之單位，請於1週內提供資料予協作中心彙辦。

三、請依修正後規劃表落實執行，並派員出席協作中心每月定期召開檢視會議。

四、已簽核發布之新聞稿，請於1週內提供發布日期、連結網址或新聞稿電子檔予協作中心，爾後新增發布之新聞稿，請於發布時同步提供，

俾納入後續電子報及臉書粉絲頁加強宣導推廣。

案由三：有關課綱宣導電子報實施計畫，提請討論。

說明：(略)。

決議：

- 一、已簽核發布之新聞稿，請同步提供給協作中心。
- 二、全國性、跨縣市或具有獨特性的成果發表會、座談會、工作坊，請於舉辦活動至少 1 個月以前，提報預知消息(主題、對象、時間、地點)；並於活動結束後 1 週內提供成果報導資訊(3-5 照片及短文 200 字以內)
- 三、前導學校案例分享部分，請國教署高中職組、國中小組協助各推薦 12 所學校備用(高中 6 校、技高 6 校、國中 6 校、國小 6 校)，推薦名單請於 2 週內提協作中心，後續由協作中心邀集相關學校研商採訪報導事宜。因國教署高中職組出版過前導學校案例分享之專刊，為避免重複報導，請推薦尚未報導過的前導學校。
- 四、請國教署、國教院、本部資料司協助，於相關網站首頁，置放本電子報訂閱之連結；並於各單位舉辦的各項會議、工作坊、研討會等手冊封底，放置本電子報訂閱 QR code，以加強宣導推廣。

案由四：課綱實施相關配套協作專刊實施計畫，提請討論。

說明：(略)。

發言紀要：

- 一、高教司譚專門委員以敬：
 - (一) 提供專刊電子檔更能達到宣傳效益。
 - (二) 建議專刊提供給圖書館館藏，並申請 ISBN。
- 二、國教署國中小組：

專刊撰寫架構類似學術文章格式，且撰寫完成之內容會交由學者專家審稿，擔心業務單位撰寫深度不如學者專家。
- 三、協作中心吳執行秘書林輝：

專刊以實務經驗撰寫內容為導向，不涉及學術，以實務經驗角度來看，業務單位會比學者專家更瞭解每項協作議題的運作。
- 四、師資司鄭專門委員文瑤：

有關汪規劃委員履維欲要撰寫之專刊主題方向，師資司將會與汪委員討論。

決議：

- 一、請相關業務單位參與文稿審查，協助檢視正確性。
- 二、第二期開始，鼓勵各業務單位踴躍參與後續投稿。
- 三、請各業務單位協助轉發推廣。

案由五：有關未來加強課綱宣導工作推動之規劃構想(草案)，提請討論。

說明：(略)。

決議：

- 一、擬於每年3、6、9、12月份第3個星期四下午四時召開諮詢小組會議，並自6月起運作。
- 二、關於諮詢小組邀請部外學者專家部分，各單位倘有推薦名單，請於1週內送協作中心彙整簽核。
- 三、工作小組擬自5月起運作，擇期召開第1次會議，請各單位於1週內提送各單位指定參與人員名單予協作中心。

參、臨時動議：

案由一：十二年國民基本教育課程綱要「素養導向教學與評量」相關資源調查表及資料蒐集方式，提請討論。

說明：(略)。

決議：

- 一、請各司署於4月底前完成表格試填，試填過程中有任何問題可以與高校長討論。
- 二、「素養導向教學與評量」相關資源調查表將於5月上旬交付各司署填報，6月上旬回傳至協作中心，請各單位配合辦理。

肆、散會：下午6時。

【附件一】

國立教育廣播電臺「國教協作向前行」106 年度節目主題清單

依 106.04.13 課綱宣導議題小組第 6 次會議決議修正

季	月份	播出日期	集數	主題(暫定，請提供單位另行命名)	提供單位	錄音日期	繳交訪談大綱 Q&A 截止日期	受訪來賓名單 截止日期
第 1 季	1 月	01/04	第 1 集	引光前行--十二年國教新課綱的理念及開展	國教院	12/21	12/14	已提供
		01/18	第 2 集	協力同行—中小學師資課程教學與評量協作中心的優先任務與運作情形	協作中心	12/21	12/14	
	2 月	02/01	第 3 集	課程研發的基地—研究合作學校	國教院	01/18	01/11	
		02/15	第 4 集	高中課程實施配套	國教署	02/01	01/25	
	3 月	03/01	第 5 集	研究合作學校成果分享(1)	國教院	02/15	02/08	
		03/15	第 6 集	高中多元選修與適性教學	國教署	03/01	02/22	
		03/29	第 7 集	研究合作學校成果分享(2)	國教院	03/15	03/01	
第 2 季	4 月	04/12	第 8 集	<u>高中課程諮詢輔導</u>	<u>國教署</u>	03/29	03/22	已提供
		04/26	第 9 集	研究合作學校成果分享(3)	國教院	04/12	04/05	
	5 月	05/10	第 10 集	<u>高中前導學校之運作與輔導</u>	<u>國教署</u>	04/26	04/19	
		05/24	第 11 集	教科書的編輯與審查準備(暫停)				
	6 月	06/07	第 12 集	<u>技術型高中課程實施配套</u>	<u>國教署</u>	05/24	05/17	
		06/21	第 13 集	研究合作學校成果分享(4)	國教院	06/07	05/31	

季	月份	播出日期	集數	主題(暫定，請提供單位另行命名)	提供單位	錄音日期	繳交訪談大綱 Q&A 截止日期	受訪來賓名單 截止日期
第 3 季	7 月	07/05	第 14 集	<u>技術型高中前導學校之運作與輔導</u>	<u>國教署</u>	06/21	06/14	5 月底
		07/19	第 15 集	新舊課綱銜接方案	國教院	07/05	06/28	
	8 月	08/02	第 16 集	<u>高中學習歷程檔案</u>	<u>國教署</u>	07/19	07/12	
		08/16	第 17 集	研究合作學校成果分享(5)	國教院	08/02	07/26	
		08/30	第 18 集	<u>科技領域課程實施之準備</u>	<u>國教署</u>	8/16	08/09	
	9 月	09/13	第 19 集	研究合作學校成果分享(6)	國教院	8/30	08/23	
09/27		第 20 集	<u>新住民語課程實施之準備</u>	<u>國教署</u>	9/13	09/06		
第 4 季	10 月	10/11	第 21 集	<u>大學考招方案</u>	<u>高教司</u>	9/27	09/20	8 月底
		10/25	第 22 集	<u>大學考招方案配套</u>	<u>高教司</u>	10/11	10/04	
	11 月	11/08	第 23 集	<u>技專校院考招方案</u>	<u>技職司</u>	10/25	10/18	
		11/22	第 24 集	<u>技專校院考招方案配套</u>	<u>技職司</u>	11/08	11/01	
	12 月	12/06	第 25 集	教師培育課程之調整因應	師資司	11/22	11/15	
		12/20	第 26 集	教師增能及專業發展之規劃	師資司	12/06	11/29	

備註：

(1)錄音時間：上午 10:00~11:30。

(2)錄音地點：教育廣播電台錄音室。

【附件二】

十二年國民基本教育課程綱要實施配套措施新聞發布主題及時程規劃建議表

依 106.04.13 課綱宣導議題小組第 6 次會議決議修正

季	月份	國教院	國教署			師資司	高教司	技職司
			高中職組	國中小組	原特組			
第 1 季	1 月		全國各區前導學校遴選名單確定並啟動輔導機制及課綱試行(待研商)					
	2 月	素養教學與評量模組研發完成及啟動推廣(已完成)	課程規劃與實施試行補充規定公布提供前導學校試行(待研商)					
	3 月		1. 前導學校課程發展與領導培力課程啟動(待研商) 2. 高級中等學校課程行政實務工作手冊上網公布(待研商)					技專校院考招方案公布(待研商)
第 2 季	4 月		技高實習課程規劃實施試行規定		106 年度補助國中小新住民語文	1. 師資職前教育課程研究啟動	1. 大學長程考招方案公布	

季			公布提供前導學校試行(待研商)		教學支援人員培訓計畫核定及啟動	(待研商) 2. 科技領域師資第二專長及增能培訓啟動(待研商)	2. 大學 18 學群對高中加深加廣選修課程修課建議表公布	
	5 月	新舊課綱之比較分析及銜接教材研發啟動	課程輔導諮詢教師制度啟動試行(待研商)		國中小推動新住民語文課程注意事項公布		大學長程考招方案核定公布及 107 課綱分區說明會啟動	技專校院考招方案核定公布及 107 課綱分區說明會啟動
	6 月	各領綱課程手冊上網並啟動推廣工作	設備基準修訂及設備盤點完成，籌編預算挹注空間及設備改善到位(待研商)			1. 因應 107 新課程不足師資培訓計畫 2. 師培大學核心素養教材教法研發成果		
第 3 季	7 月	107 課綱教科書審定範圍確定及審查準備工作完成	高級中等學校 1.2-1.5 倍選修課程經費籌編到位(待研商)	設備基準修訂及設備盤點完成，籌編預算挹注空間設備改善到位(待研商)				
	8 月	107 課綱教科書受理審查送件截止送審情形說明	技高稀有類科教材獎助辦法公布編輯作業全面啟動(待研商)	1. 國中小協同教學注意事項公布 2. 科技領域中央輔導團及中央團成立啟動			大學考招 X+Y 未來命題方向公布	統測 X+Y 未來命題方向公布

	9月		前導學校成果斐然推廣啟動(待研商)	107 課綱地方政府教育行政人員手冊上網公布	國中小新住民語文教材研發試教展開	教師專業發展支持平台		
第4季	10月		高級中等學校評量準則配合 107 課綱修訂完成(待研商)	素養導向評量示例公布				
	11月		課程計畫平台建置完成啟用(待研商)	國中小課程計畫備查原則公布，校定課程研發啟動(待研商)				
	12月	新舊課綱銜接教材研發完成	高級中等學校課程計畫完成研擬送審(待研商)	國中小學生成績評量準則修訂完成		師資職前教育課程基準研訂完成		