

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	43,556,298	29,562,102	0	29,562,102	67.87	-13,994,196	-32.13		
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	8,500,000	2,749,863	0	2,749,863	32.35	-5,750,137	-67.65	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」，第二階段工程初驗完成，刻正辦理估驗計價。	積極辦理中。
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	8,500,000	0	0	0	0.00	-8,500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,749,863	0	2,749,863		2,749,863			
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	13,823,888	14,918,206	0	14,918,206	107.92	1,094,318	7.92		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	13,823,888	11,086,518	0	11,086,518	80.20	-2,737,370	-19.80		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,831,688	0	3,831,688		3,831,688			
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	300,000	2,733,283	0	2,733,283	911.09	2,433,283	811.09	科博館辦理永久檔案庫房環境控制工程案，依業務需要先行辦理。	爾後將請該館覈實編列預算。
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	300,000	2,733,283	0	2,733,283	911.09	2,433,283	811.09		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	20,932,410	9,160,750	0	9,160,750	43.76	-11,771,660	-56.24	1.科教館辦理「生物多樣性及人與環境常設展區建置第二期採購案」，為修正及調整空間配置，將9月前提送第3次修正細部設計報告書。 2.海科館辦理「水下攝影相關器材」設備採購，刻正規劃中。	積極辦理中。
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	20,932,410	4,095,371	0	4,095,371	19.56	-16,837,039	-80.44		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,065,379	0	5,065,379		5,065,379			
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	43,556,298	29,562,102	0	29,562,102	67.87	-13,994,196	-32.13		
不動產、廠房及設備	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	43,556,298	29,562,102	0	29,562,102	67.87	-13,994,196	-32.13		
房屋及建築	12,753,426	0	0	183,000	12,936,426	8,500,000	2,749,863	0	2,749,863	32.35	-5,750,137	-67.65		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-183,000	117,074,702	13,823,888	14,918,206	0	14,918,206	107.92	1,094,318	7.92		
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	300,000	2,733,283	0	2,733,283	911.09	2,433,283	811.09		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	20,932,410	9,160,750	0	9,160,750	43.76	-11,771,660	-56.24		
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	43,556,298	29,562,102	0	29,562,102	67.87	-13,994,196	-32.13		