

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	76,928,000	43,473,052	0	43,473,052	56.51	-33,454,948	-43.49		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	3,300,000	1,225,391	0	1,225,391	37.13	-2,074,609	-62.87	海生館「典藏展示教育大樓」委託設計及監造完成基本設計需求，建築師正依需求設計中，待建築師完成需求後支付款項。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	3,300,000	37,400	0	37,400	1.13	-3,262,600	-98.87		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,187,991	0	1,187,991		1,187,991			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	0	118,365,000	32,892,000	28,301,836	0	28,301,836	86.04	-4,590,164	-13.96	科教館辦理電腦汰換相關採購案，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	0	118,365,000	32,892,000	11,323,467	0	11,323,467	34.43	-21,568,533	-65.57		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	16,978,369	0	16,978,369		16,978,369			
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	0	49,728,000	5,355,000	962,025	0	962,025	17.96	-4,392,975	-82.04	海科館辦理「玻璃船規劃設計監造服務費及船舶製作」相關採購案，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	0	49,728,000	5,355,000	690,415	0	690,415	12.89	-4,664,585	-87.11		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	271,610	0	271,610		271,610			
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	35,381,000	12,983,800	0	12,983,800	36.70	-22,397,200	-63.30	海科館辦理「展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換」相關設備採購案，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	35,381,000	11,301,218	0	11,301,218	31.94	-24,079,782	-68.06		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,682,582	0	1,682,582		1,682,582			
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	76,928,000	43,473,052	0	43,473,052	56.51	-33,454,948	-43.49		
不動產、廠房及設備	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	76,928,000	43,473,052	0	43,473,052	56.51	-33,454,948	-43.49		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	3,300,000	1,225,391	0	1,225,391	37.13	-2,074,609	-62.87		
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	0	118,365,000	32,892,000	28,301,836	0	28,301,836	86.04	-4,590,164	-13.96		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	0	49,728,000	5,355,000	962,025	0	962,025	17.96	-4,392,975	-82.04		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	35,381,000	12,983,800	0	12,983,800	36.70	-22,397,200	-63.30		
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	76,928,000	43,473,052	0	43,473,052	56.51	-33,454,948	-43.49		