

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	88,668,000	55,433,780	0	55,433,780	62.52	-33,234,220	-37.48		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	3,338,000	1,225,391	0	1,225,391	36.71	-2,112,609	-63.29	海生館「典藏展示教育大樓工程案」委託設計及監造完成基本設計需求，建築師正依需求設計中，待建築師完成需求後支付款項。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	3,338,000	37,400	0	37,400	1.12	-3,300,600	-98.88		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,187,991	0	1,187,991		1,187,991			
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-100,000	118,265,000	40,587,000	34,626,542	0	34,626,542	85.31	-5,960,458	-14.69	臺圖館辦理電腦汰換相關採購案，刻正辦理採購作業中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-100,000	118,265,000	40,587,000	15,028,173	0	15,028,173	37.03	-25,558,827	-62.97		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	19,598,369	0	19,598,369		19,598,369			
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	100,000	49,828,000	5,615,000	1,422,025	0	1,422,025	25.33	-4,192,975	-74.67	海生館辦理水下載具佈放用雙體船標案，因準備標案與招標過程進度落後，本案已於7月8日決標，刻正辦理中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	100,000	49,828,000	5,615,000	690,415	0	690,415	12.30	-4,924,585	-87.70		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	731,610	0	731,610		731,610			
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	39,128,000	18,159,822	0	18,159,822	46.41	-20,968,178	-53.59	海科館辦理「展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換」相關設備採購案，刻正規劃中。	督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	39,128,000	14,217,517	0	14,217,517	36.34	-24,910,483	-63.66		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,942,305	0	3,942,305		3,942,305			
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	88,668,000	55,433,780	0	55,433,780	62.52	-33,234,220	-37.48		
不動產、廠房及設備	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	88,668,000	55,433,780	0	55,433,780	62.52	-33,234,220	-37.48		
房屋及建築	0	12,000,000	0	38,000	12,038,000	3,338,000	1,225,391	0	1,225,391	36.71	-2,112,609	-63.29		
機械及設備	5,580,000	112,785,000	0	-100,000	118,265,000	40,587,000	34,626,542	0	34,626,542	85.31	-5,960,458	-14.69		
交通及運輸設備	0	49,728,000	0	100,000	49,828,000	5,615,000	1,422,025	0	1,422,025	25.33	-4,192,975	-74.67		
什項設備	20,375,100	160,674,000	0	-38,000	181,011,100	39,128,000	18,159,822	0	18,159,822	46.41	-20,968,178	-53.59		
總 計	25,955,100	335,187,000	0	0	361,142,100	88,668,000	55,433,780	0	55,433,780	62.52	-33,234,220	-37.48		