

# 教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	8,805,000	7,200,821	0	7,200,821	81.78	-1,604,179	-18.22		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	1,200,000	29,251	0	29,251	2.44	-1,170,749	-97.56	主要係國立臺灣圖書館除濕機械設備等案尚辦理採購作業程序中，致執行進度落後。	國立臺灣圖書館業請相關組室積極辦理。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	1,200,000	29,251	0	29,251	2.44	-1,170,749	-97.56		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	498,000	7,171,570	0	7,171,570	1440.07	6,673,570	1340.07	主要係國立科學工藝博物館原分配於什項設備之中央監控系統升級統包案，依財產性質改歸類至交通及運輸設備科目所致。	國立科學工藝博物館爾後將依實際業務需要，覈實編列及分配預算。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	498,000	0	0	0	0.00	-498,000	-100.00		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	7,171,570	0	7,171,570		7,171,570			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	7,107,000	0	0	0	0.00	-7,107,000	-100.00	主要係國立科學工藝博物館原分配於什項設備之中央監控系統升級統包案，依財產性質改歸類至交通及運輸設備科目所致。	國立科學工藝博物館爾後將依實際業務需要，覈實編列及分配預算。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	7,107,000	0	0	0	0.00	-7,107,000	-100.00		
<b>總 計</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	8,805,000	7,200,821	0	7,200,821	81.78	-1,604,179	-18.22		
<b>不動產、廠房及設備</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	8,805,000	7,200,821	0	7,200,821	81.78	-1,604,179	-18.22		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	1,200,000	29,251	0	29,251	2.44	-1,170,749	-97.56		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	498,000	7,171,570	0	7,171,570	1440.07	6,673,570	1340.07		
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	7,107,000	0	0	0	0.00	-7,107,000	-100.00		
<b>總 計</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	8,805,000	7,200,821	0	7,200,821	81.78	-1,604,179	-18.22		