
以前年度
保 留 數

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數
本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

改進措施
累計預算
分 配 數
   (2) 實支數

累  計  執  行  數 比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國109 年 06 月份 單位:新臺幣元

教育部所屬機構作業基金

調 整 數 應付未
付  數

合計
(3)

　％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

　％
(4)/(2)

一般建築及設
備計畫

  235,515,000   281,569,747    97,912,933    64,384,620    65.76   46,054,747     -33,528,313   -34.24            0             0    64,384,620            0

房屋及建築             0    16,932,426    11,260,426     6,745,545    59.90   12,753,426      -4,514,881   -40.10 海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造
暨溫室設施興建工程」，第三階段建照變
更完成，刻正施工中，預計60個工作天竣
工。

積極辦理中。            0             0     6,745,545    4,179,000

　房屋及建築             0    16,006,426    11,260,426             0     0.00   12,753,426     -11,260,426  -100.00            0             0             0    3,253,000

　未完工程-房
屋及建築

            0       926,000             0     6,745,545            0       6,745,545            0             0     6,745,545      926,000

機械及設備   113,549,000   114,004,702    41,224,888    37,066,846    89.91    3,708,702      -4,158,042   -10.09 科工館「空調儲冰主機汰換工程」採購案
經二次公告招標，無廠商投標流標。

積極辦理中。            0             0    37,066,846   -3,253,000

　機械及設備   113,549,000   114,004,702    41,224,888    23,736,321    57.58    3,708,702     -17,488,567   -42.42            0             0    23,736,321   -3,253,000

　訂購機件-機
械及設備

            0             0             0    13,330,525            0      13,330,525            0             0    13,330,525            0

交通及運輸設
備

    6,714,000     7,589,400       978,000     1,807,144   184.78            0         829,144    84.78 科工館依業務需要先行辦理購置「北館大
廳陣列喇叭設置」及「影音設備及戶外型
監視器」。

爾後將請該館覈實編列預算。            0             0     1,807,144      875,400

　交通及運輸
設備

    6,714,000     7,589,400       978,000     1,585,424   162.11            0         607,424    62.11            0             0     1,585,424      875,400

　訂購機件-交
通及運輸設備

            0             0             0       221,720            0         221,720            0             0       221,720            0

什項設備   115,252,000   143,043,219    44,449,619    18,765,085    42.22   29,592,619     -25,684,534   -57.78 1.科教館辦理「生物多樣性及人與環境常
設展區建置第二期採購案」，為修正及調
整空間配置，將9月前提送第3次修正細部
設計報告書。
2.海科館辦理「展示廳互動系統工程及展
演用相關播放設備購置及汰換」相關設備
採購，刻正規劃中。

積極辦理中。            0             0    18,765,085   -1,801,400

　什項設備   115,252,000   142,993,764    44,449,619    13,697,751    30.82   29,592,619     -30,751,868   -69.18            0             0    13,697,751   -1,850,855

　訂購機件-什
項設備

            0        49,455             0     5,067,334            0       5,067,334            0             0     5,067,334       49,455

總  計   235,515,000   281,569,747    97,912,933    64,384,620    65.76   46,054,747     -33,528,313   -34.24            0             0    64,384,620            0

不動產、廠房
及設備

  235,515,000   281,569,747    97,912,933    64,384,620    65.76   46,054,747     -33,528,313   -34.24            0             0    64,384,620            0

房屋及建築             0    16,932,426    11,260,426     6,745,545    59.90   12,753,426      -4,514,881   -40.10            0             0     6,745,545    4,179,000

機械及設備   113,549,000   114,004,702    41,224,888    37,066,846    89.91    3,708,702      -4,158,042   -10.09            0             0    37,066,846   -3,253,000

交通及運輸設
備

    6,714,000     7,589,400       978,000     1,807,144   184.78            0         829,144    84.78            0             0     1,807,144      875,400

什項設備   115,252,000   143,043,219    44,449,619    18,765,085    42.22   29,592,619     -25,684,534   -57.78            0             0    18,765,085   -1,801,400
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計畫名稱

本年度可用預算數
本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

改進措施
累計預算
分 配 數
   (2) 實支數

累  計  執  行  數 比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國109 年 06 月份 單位:新臺幣元

教育部所屬機構作業基金

調 整 數 應付未
付  數

合計
(3)

　％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

　％
(4)/(2)

總  計   235,515,000   281,569,747    97,912,933    64,384,620    65.76   46,054,747     -33,528,313   -34.24            0             0    64,384,620            0


